Memahami Kebutuhan User (Fase Definisi)

3 Aktivitas dalam Fase Definisi

- **Pertama**
  - memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut (KEBUTUHAN)
- **Kedua**
  - memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak
- **Ketiga**
  - memberikan perkiraan-perkiraan proyek ini kepada user dalam bentuk **PROPOSAL**

Memutuskan Proyek Dilaksanakan(1)

- harus dapat menganalisis semua risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut.
- Analisis ini sangat membantu dalam penulisan PROPOSAL yang berisi rincian menganai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan, dan berapa biayanya (termasuk biaya untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi).
- Buatlah ***Requirement Document (RD),*** yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RD harus jelas dan lengkap, sehingga Tim Proyek (*Project Tem (PT)*) dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut

Memutuskan Proyek Dilaksanakan(2)

- Kejadian penting pertama yang akan Anda hadapi berupa persetujuan atau penandatanganan dokumen RD oleh User dan Tim Proyek.
- Buatlah **Pendahuluan Perencanaan Proyek (*Preliminary Project Plan (PPP)*). *PPP*** merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk mengembangkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan berapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan.

Dokumen Kebutuhan (*REQUIREMENT DOCUMENT / RD)*

- RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari, dan jauh dari bahasa komputer.
- Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal (*Request for a proposal (RFP)) ketika user* menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar.
- Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang anda butuhkan dan tidak lebih.
- Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

Wawancara

- ***Pertama,*** cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti : informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan ? Seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual ? Tentukan frekuensi, waktu dan keakuratannya.
- ***Kedua,*** masukkan-masukkan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia, kapan, dimana ? Informasi-informasi baru apasaja yang harus dikumpulkan ? Ingat tentang 5 W (Who, What, Where, When, Why).

Skema RD

- **Pendahuluan.** Identifikasi perusahaan (user) dan juga penjualdimana RD tersebut ditujukan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contoh situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dll. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user atau departemen jika diperlukan, jelaskan kultur, lingkungungan, dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada Tim Proyek tentang masalah yang dihadapi user.

Skema RD

- **Tujuan Proyek.** Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan.
- **Fungsi-fungsi Utama.** Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan.
- **Keluaran Umum.** Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem.
- **Informasi Input secara Umum.** Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula.

Skema RD

- **Kinerja *(Performance)*.** Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dsb. Jelaskan waktu rata-rata dan waktu maksimal proses (dalam hari atau jam).
- **Perkembangan *(Growth)*.** Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Kemukakan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya.
- ***Pengoperasian dan Lingkungan.*** Dimana komputer akanditempatkan, dimana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya.

Skema RD

- **Kompatibilitas, Pengantarmukaan.** Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan. Jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada, atau harus dapat diprogram dengan bahasa yang spesifik, semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini.
- ***Reliabilitas, Ketersediaan.*** Tulis penggambaran waktu diantara kegagalan-kegagalan (Meantime between Failures /MTBF), waktu untuk perbaikan (Meantime to Repair / MTTR) dan persentase tambahan yang diperlukan. Semua manufaktur menyatakan penggambaran ini untuk hardware mereka.
- ***Pengantarmukaan dengan Pemakai.*** Rincikan pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer, jelaskan bagaimana menangani sistem kapada user yang baru.

Skema RD

- **Pengaruh Organisasi.** Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada
- **Pemeliharaan dan Dukungan.** Jaminan-jaminan yang dibutuhkan : berapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman
- **Dokumentasi dan Pelatihan.** Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan / atau pelatihan yang dibutuhkan.
- **Persyaratan dan Kondisi.** Menyatakan syarat untuk seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan.

KEPUTUSAN MELAKSANAKAN / TIDAK MELAKSANAKAN PROYEK

- Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak.
- Menjawab pertanyaan :
  - Dapatkah sistem ini dibangun secara teknis ?
  - Dengan biaya berapa sistem dapat dibangun, dan apa keuntungannya ?
  - Cukup waktu dan saat yang tepat ?

Manajemen Resiko

- Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkosentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut Manajemen Risiko.
- Manajemen risiko terdiri dari empat langkah :
  - Langkah 1. Antisipasi risiko
  - Langkah 2. Singkirkan risiko yang mungkin terjadi
  - Langkah 3. Kurangi dampak risiko
  - Langkah 4. Tetap tenang ketika terjadi kesalahan

Selesai