Project Charter
Pengembangan Website Pemesanan dan Galeri Offroad Kalikurmo

Matakuliah Manajemen Proyek C



Kelompok Shin Thieng

Disusun Oleh:
Theodorus Satria Dwipamudya (672024086)
Driadiska Purba Hapsara (672024088)
Jonathan Krisna Petra Saputro (672024093)

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	Pengembangan Website Pemesanan dan Galeri Offroad Kalikurmo
Tanggal Mulai Proyek	10 Maret 2026
Tanggal Akhir Proyek	10 Mei 2026
Informasi Anggaran	Pihak Pengelola menganggarkan Rp. 25.000.000,00
Manager Proyek	Theodorus Satria Dwipamudya

Tujuan Proyek :

Proyek ini adalah membangun Sistem Informasi Pemesanan Wisata dan Galeri berbasis website untuk wisata Offroad di Desa Kalikurmo.
Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

- Pendataan Form Pemesanan Wisata
- Autentikasi (login/register) pengguna
- Pemesanan tiket wisata yang tersimpan ke database
- Redirect pesanan otomatis ke WhatsApp pengurus
- Galeri interaktif (unggah album foto dan komentar)

Peranan Tanggung Jawab :

- Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement.
- Membangun arsitektur website dan database yang efisien.
- Melakukan testing dan penjaminan mutu aplikasi.

Tabel Peranan Tanggung Jawab:

No.	Nama	Peranan	Posisi
1	Fajar Dwi Handoko	Project Owner	Pengurus OFFROAD Kalikurmo
2	Theodorus Satria Dwipamudya	Project Manager & Desainer UI/UX	Desainer UI/UX & Programmer
3	Jonathan Krisna	Programmer & QA	Programmer & Quality Assurance
4	Driadiska Purba Harpsara	Programmer	Programmer

Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi yang berhubungan dengan pemesanan wisata offroad serta wadah dokumentasi bagi komunitas. Penyelesaian masalah reservasi dan interaksi komunitas diselesaikan melalui sistem. Sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan baik dari pihak pengelola wisata maupun wisatawan.

Features

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Pendataan Form Pemesanan Wisata
- Sistem penyimpan data pesanan ke database
- Sistem integrasi redirect pesanan ke WhatsApp
- Fitur upload album foto kegiatan ke galeri
- Fitur kolom komentar pada galeri foto

Business Objective

Faktor Penentu Keberhasilan

- Komitmen dan dukungan dari pihak pengelola
- Ketersediaan kapasitas server (storage) yang memadai
- Kerjasama semua pihak (Tim dan Klien)
- Aplikasi berjalan responsif di mobile dan desktop

Keuntungan yang diharapkan

Dari sisi pengelola

- Lebih mudah mengorganisir data pemesan
- Media promosi gratis yang terpusat melalui galeri
- Meminimalisir kesalahan pencatatan pemesanan manual

Dari sisi wisatawan/pengguna

- Lebih mudah dan cepat dalam melakukan reservasi tiket
- Memiliki wadah (galeri) untuk berbagi momen dokumentasi bersama komunitas

Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas (Task)	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1.	Analisa dan Desain UI/UX	10	250.000	1	2.500.000		2.500.000
2.	Pembuatan Program (Coding)	25	250.000	2	12.500.000		12.500.000
3.	Testing Program QA	10	150.000	1	1.500.000		1.500.000
4.	Sewa Server & Domain (1 Thn)					2.500.000	2.500.000
5.	Rapat & Administrasi Proyek	6	100.000	3	1.800.000		1.800.000
6.	Training Pengurus & UAT	4	200.000	1	800.000		800.000

No.	Deskripsi Tugas (Task)	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
7.	Maintenance (Pasca Rilis)	20	100.000	1	2.000.000		2.000.000
8.	Biaya Cadangan Tak Terduga					1.400.000	1.400.000
	Sub Total :						**25.000.000**
	PERENCANAAN TOTAL :	**Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**					

Schedule Estimate

Untuk proyek ini diperlukan waktu penyelesaian total selama 61 hari (10 Maret 2026 - 10 Mei 2026).

Schedule

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1.	Analisa Kebutuhan & Finalisasi	5	10-03-2026	14-03-2026
2.	Desain UI/UX & Pemodelan Data	10	15-03-2026	24-03-2026
3.	Pembuatan Program	21	25-03-2026	14-04-2026
4.	Testing Program (QA)	14	15-04-2026	28-04-2026
5.	Training Pengurus & Revisi UAT	7	29-04-2026	05-05-2026
6.	Deployment	5	06-05-2026	10-05-2026