PROJECT AKHIR MANAJEMEN PROYEK
SISTEM INFORMASI POINT OF SALE (POS) TOKO VENTELA SALATIGA

Dosen Pengampu: Dr. Suprihadi, S.Si,. M.Kom.

Disusun Oleh :

Hanifa Dita Safira	672024022
Elliana Octavia Monifa	672024025
Audelia Tjhoernandes	672024162

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNIK INFORMATIKA
2026

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Sistem Informasi Point of Sale (POS) Toko Ventela Salatiga
Tanggal Mulai Proyek	:	14 Oktober 2026
Tanggal Akhir Proyek	:	14 Februari 2027
Informasi Anggaran	:	Ventela Salatiga menganggarkan Rp. 80.000.000,00
Manajer Proyek	:	Elliana Octavia Monifa

Tujuan Proyek :

Proyek Sistem Informasi Point of Sale (POS) Toko Ventela Salatiga adalah proyek untuk membangun sistem informasi penjualan dan pengelolaan stok yang dapat membantu pemilik usaha dan kasir dalam mengelola transaksi penjualan, stok barang, serta layanan cuci sepatu.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

- Melakukan login berdasarkan hak akses pengguna.
- Melakukan pengelolaan data produk.
- Melakukan pengelolaan stok barang.
- Melakukan transaksi penjualan.
- Mengelola metode pembayaran dan diskon.
- Mengelola transaksi layanan cuci sepatu.
- Menampilkan laporan omzet dan laba.
- Menampilkan riwayat transaksi penjualan dan layanan.
- Mengelola akun karyawan oleh pemilik usaha.

Peranan Tanggung Jawab :

- Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement.
- Melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek.
- Melakukan riset perangkat lunak Point of Sales (POS).

Peranan Tanggung Jawab :

No.	Nama	Peranan	Posisi
1	Hanifa Dita Safira	Project Planner	Project Planner
2	Elliana Octavia Monifa	Project Manager	Project Manager
3	Audelia Tjhoernandes	Project Analyst	Project Analyst

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi Point of Sale (POS) yang berhubungan dengan penjualan dan pengelolaan stok barang. Pengelolaan transaksi penjualan, stok, pembayaran, dan layanan cuci sepatu dilakukan melalui sistem. Sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan baik dari pihak pemilik usaha maupun kasir.

II. Features

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Login berdasarkan hak akses pengguna
- Pendataan dan pengelolaan produk
- Pengelolaan stok barang
- Melakukan transaksi penjualan
- Pengelolaan metode pembayaran dan diskon
- Pengelolaan layanan cuci sepatu
- Mengeluarkan laporan omzet dan laba
- Menampilkan riwayat transaksi
- Pengelolaan data pengguna oleh pemilik usaha

III. Business Objective

a. Faktor Penentu Keberhasilan
   1. Komitmen dan dukungan dari manajemen toko
   2. Komitmen dan dedikasi tim pengembang proyek
   3. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam mengoperasikan sistem
   4. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar seluruh pihak
   5. Kontinuitas dan kedisiplinan pelaksanaan proyek sesuai jadwal
   6. Dokumentasi teknis dan administrasi proyek yang lengkap
   7. Ketersediaan fasilitas pendukung (perangkat keras POS, jaringan, dan infrastruktur)

b. Keuntungan yang diharapkan
   1. Dari sisi perusahaan
      a. Lebih mudah memantau arus kas (*cash flow*) serta laporan omzet dan laba secara akurat
      b. Lebih mudah memantau dan mengontrol ketersediaan stok barang (*real-time*)
      c. Meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah kebocoran atau selisih data penjualan
      d. Memudahkan pengelolaan layanan cuci sepatu dan riwayat transaksi secara terintegrasi
   2. Dari sisi pegawai
      a. Lebih mudah dan cepat dalam melayani proses transaksi pembayaran pelanggan
      b. Lebih nyaman karena sistem menghitung total belanja, diskon, dan kembalian secara otomatis
      c. Lebih mudah mencatat pesanan serta status layanan cuci sepatu

d. Meminimalkan risiko kesalahan manual dalam input data produk maupun persediaan stok

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas / Pekerjaan (Task)	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1.	**Analisa dan Desain Sistem**						
1.1.	Menganalisa Sistem Kepegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk	2	400.000	1	800.000		800.000
1.2.	Membuat Statement of Purpose, Event List dan Context Diagram.	1	400.000	1	400.000		400.000
1.3.	Membuat Data Flow Diagram (DFD) Levelled	1	400.000	1	400.000		400.000
1.4.	Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)	1	400.000	1	400.000		400.000
1.5.	Membuat Kamus Data	1	400.000	1	400.000		400.000
1.6.	Membuat Process Spesification	1	400.000	1	400.000		400.000
1.7.	Dokumentasi Analisa & Desain Sistem	2	400.000	1	800.000		800.000
2.	**Desain Aplikasi**						
2.1.	Membuat Desain Input	2	300.000	1	600.000		600.000
2.2.	Membuat Desain Report	2	300.000	1	600.000		600.000
2.3.	Dokumentasi Desain Aplikasi	3	300.000	1	900.000		900.000
3.	**Pembuatan Program**						
3.1.	Programming (Back End & Front End)	50	150.000	4	30.000.000		30.000.000
3.2.	Dokumentasi Program (Back End & Front End)	5	100.000	4	2.000.000		2.000.000
4.	**Testing Program**						
4.1.	Melakukan test terhadap program	2	150.000	2	600.000		600.000
4.2.	Memberikan catatan list perbaikan	1	150.000	2	300.000		300.000
4.3.	Dokumentasi Testing Program	2	150.000	2	600.000		600.000
5.	**Instalasi Program**						
5.1.	Setting Infrastruktur dan Software pendukung	1	200.000	4	800.000		800.000
5.2.	Instalasi Program ke Client	1	200.000	4	800.000		800.000
6.	**Training User / SDM**						
6.1.	Melakukan pelatihan	2	150.000	3	900.000		900.000
7.	**Dokumentasi**						
7.1.	Desain Speksifikasi Sistem	15	100.000	1	1.500.000		1.500.000
7.2.	Dokumentasi SOP	10	100.000	1	1.000.000		1.000.000

7.3.	Dokumentasi Administrasi Proyek	10	100.000	1	1.000.000		1.000.000
7.4.	Dokumentasi User & Admin Guide + Dokumen Program	5	100.000	1	500.000		500.000
7.5.	Dokumentasi Manajemen Proyek	10	100.000	1	1.000.000		1.000.000
8.	**Maintenance**						
8.1.	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem	20	100.000	1	2.000.000		2.000.000
9.	**Administrasi**						
9.1.	Melakukan Administrasi Proyek & Mendokumentasikannya	80	75.000	1	6.000.000		6.000.000
Lain-Lain							
Biaya Bahan dan Pencetakan Dokementasi						1.500.000	1.500.000
Perubahan Analisa		3	300.000	1	900.000		900.000
Perubahan Bentuk Desain		3	300.000	1	900.000		900.000
Penambahan Program		5	100.000	2	1.000.000		1.000.000
Biaya Cadangan Operasional						3.000.000	3.000.000
Biaya Cadangan Tak Terduga						3.000.000	3.000.000
Biaya Finger Print & Infrastruktur Lainnya						15.000.000	15.000.000
Sub Total :							80.000.000
PERENCANAAN TOTAL :		**Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**					

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian ini diperlukan waktu 120 hari kerja (membangun sistem) ditambah 20 hari kerja (*maintenance*) ditambah 10 hari kerja (perubahan kerja dan meeting). Total waktu pengerjaan 87 hari kerja.

VI. Schedule

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1.	**Analisa dan Desain Sistem**		15-05-2010	23-05-2010
1.1.	Menganalisa Sistem Kepegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk	2	15-05-2010	16-05-2010
1.2.	Membuat Statement of Purpose, Event List dan Context Diagram.	1	17-05-2010	17-05-2010
1.3.	Membuat Data Flow Diagram (DFD) Levelled	1	18-05-2010	18-05-2010
1.4.	Membuat Entity Relationship Diagram (ERD)	1	19-05-2010	19-05-2010
1.5.	Membuat Kamus Data	1	20-05-2010	20-05-2010
1.6.	Membuat Process Spesification	1	21-05-2010	21-05-2010

1.7.	Dokumentasi Analisa & Desain Sistem	2	22-05-2010	23-05-2010
2.	**Desain Aplikasi**		23-05-2010	29-05-2010
2.1.	Membuat Desain Input	2	23-05-2010	24-05-2010
2.2.	Membuat Desain Report	2	25-05-2010	26-05-2010
2.3.	Dokumentasi Desain Aplikasi	3	27-05-2010	29-05-2010
3.	**Pembuatan Program**		30-05-2010	23-07-2010
3.1.	Programming (Back End & Front End)	50	30-05-2010	18-07-2010
3.2.	Dokumentasi Program (Back End & Front End)	5	19-07-2010	23-07-2010
4.	**Testing Program**		24-07-2010	28-07-2010
4.1.	Melakukan test terhadap program	2	24-07-2010	25-07-2010
4.2.	Memberikan catatan list perbaikan	1	26-07-2010	26-07-2010
4.3.	Dokumentasi Testing Program	2	27-07-2010	28-07-2010
5.	Instalasi Program		01-08-2010	02-08-2010
5.1.	Setting Infrastruktur dan Software pendukung	1	01-08-2010	01-08-2010
5.2.	Instalasi Program ke Client	1	02-08-2010	02-08-2010
6.	Training User / SDM		05-08-2010	05-08-2010
6.1.	Melakukan pelatihan	2	05-08-2010	05-08-2010
7.	Dokumentasi		30-05-2010	30-07-2010
7.1.	Desain Speksifikasi Sistem	15	30-05-2010	19-06-2010
7.2.	Dokumentasi SOP	10	20-06-2010	02-07-2010
7.3.	Dokumentasi Administrasi Proyek	10	03-07-2010	14-07-2010
7.4.	Dokumentasi User & Admin Guide + Dokumen Program	5	15-07-2010	19-07-2010
7.5.	Dokumentasi Manajemen Proyek	10	20-07-2010	30-07-2010
8.	**Maintenance**		05-08-2010	25-08-2010
8.1.	Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem	20	05-08-2010	25-08-2010
9.	**Administrasi**		16-05-2010	10-08-2010
9.1.	Melakukan Administrasi Proyek & Mendokumentasikannya	80	16-05-2010	10-08-2010