Project Charter

(Website Desa Wisata Dawung)

Disusun Oleh:
Made Khanaya Dew Astawa (672024085)
Priwiditya Lingga Mahendra (672024101)

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2026

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Website Desa Wisata Dawung
Tanggal Mulai Proyek	:	01 November 2026
Tanggal Akhir Proyek	:	01 Januari 2027
Informasi Anggaran	:	Dinas Pariwisata menganggarkan Rp. 15.650.000
Manajer Proyek	:	Priwiditya Lingga Mahendra

Tujuan Proyek :

Proyek Website Desa Wisata Dawung adalah proyek untuk membangun Sistem Informasi Pariwisata Desa (berbasis *website*) di Desa Dawung, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang guna mempromosikan potensi wisata desa

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

- Mempromosikan dan menampilkan potensi wisata desa kepada masyarakat luas
- Melayani pemesanan (reservasi) dan pembayaran *online*
- Mengelola basis data pariwisata menggunakan *framework* Laravel
- Menyajikan antarmuka (*user interface*) yang responsif menggunakan *Tailwind CSS*

Peranan Tanggung Jawab :

- Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pihak desa untuk konsultasi dan pemodelan proses (BPMN).
- Melakukan perancangan *database Migrations* dan *Eloquent models*.
- Melakukan penulisan kode program (*coding*) *web*, *custom routes*, dan antarmuka pengguna.
- Melakukan pengujian situs *web*, perbaikan *bug*, serta *deployment* ke *server hosting*.

Peranan Tanggung Jawab :

No.	Nama	Peranan	Posisi
1	Muhammad Zamroni	Project Owner	Project Owner
2	Priwiditya Lingga Mahendra	Project Manager & Desainer	Project Manager & Desainer
3	Made Khanaya Dew Astawa	Programer & System Analyst	Programer & System Analyst

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi untuk meningkatkan eksposur dan aksesibilitas informasi potensi wisata Desa Dawung. Diharapkan dengan adanya *website* ini, akan tercapai target kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 30% pada tahun pertama, yang secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

II. Features:

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain:

- Melihat profil desa, paket wisata, *homestay*, produk UMKM, dan galeri foto.
- Reservasi dan pembayaran *online* terintegrasi (*Payment Gateway*).
- Layanan *chat* konsultasi yang langsung diarahkan ke *WhatsApp* pengelola resmi.
- Fitur unggah (*upload*) foto galeri oleh pengunjung wisata.
- *Dashboard* pengelolaan data (*Admin*) dan sistem moderasi konten visual.

III. Business Objective:

a. Faktor Penentu Keberhasilan
   1. Dukungan penuh dari Pemerintah Desa Dawung dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
   2. Koordinasi teknis yang solid di dalam tim pengembang.
   3. Disiplin dalam pelaksanaan tahapan analisis, pengkodean, hingga pengujian.

b. Keuntungan yang diharapkan
   1. Dari sisi Desa: Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan sinkronisasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang.
   2. Dari sisi Masyarakat Lokal: Memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku UMKM di desa dari datangnya wisatawan.
   3. Dari sisi Wisatawan: Memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam mengakses informasi dan reservasi wisata Desa Dawung secara *online*.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain - lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1	**Analisis dan Desain Sistem**						
1.1	Analisis kebutuhan sistem & Wawancara	4	125.000	1	500.000	-	500.000
1.2	Desain Antarmuka (UI/ UX) & Basis data	6	125.000	2	1.500.000	-	1.500.000

2	**Pembuatan Program Aplikasi**						
2.1	Programming Backend & Frontend	36	125.000	2	9.000.000	-	9.000.000
3	**Testing & Implementasi**						
3.1	Pengujian Kualitas Sistem	10	100.000	1	1.000.000	-	1.000.000
3.2	Maintenance & Perbaikan Bug	5	125.000	2	1.250.000	-	1.250.000
3.3	Deployment & Konfigurasi Server	1	150.000	1	150.000	-	150.000
4	**Lain - lain**						
4.1	Pembelian Hosting & Domain (1 tahun)	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000
4.2	Biaya Tidak Terduga	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Sistem Informasi Pariwisata Desa ini diperlukan waktu 36 hari kerja (membangun sistem) ditambah 5 hari kerja (*maintenance*) ditambah 26 hari kerja (analisis, desain, *testing*, dan *deployment*). Total waktu pengerjaan 67 hari kerja.

VI. Schedule

No	Deskripsi Tugas	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1	**Analisis dan Desain Sistem**		01-11-2026	10-11-2026
1.1	Analisis kebutuhan sistem & Wawancara	4	1-11-2026	4-11-2026
1.2	Desain Antarmuka (UI/ UX) & Basis	6	5-11-2026	10-11-2026

	data			
2	**Pembuatan Program Aplikasi**		11-11-2026	16-12-2026
2.1	Programming Backend & Frontend	36	11-11-2026	16-12-2026
3	**Testing & Implementasi**		17-12-2026	03-12-2026
3.1	Pengujian Kualitas Sistem	10	17-12-2026	26-12-2026
3.2	Maintenance & Perbaikan Bug	5	27-12-2026	31-12-2026
3.3	Deployment & Konfigurasi Server	1	01-01-2027	01-01-2027