Manajemen Proyek

Overview

Beberapa pertanyaan:

- Apa saja komponen-komponen dari manajemen proyek?
- Bagaimana perencanaan membantu di dalam pengelolaan sumber daya proyek?
- Apakah peranan perencanaan (planning) didalam memfasilitasi pengembangan software?


Bahasan

- 4 P’s
- Manajemen Proyek (Management Project)
- Perencanaan Proyek (Project Planning)


4 Dimensi Proyek



People



Process



Product



Technology

Empat P

- People — elemen terpenting dari kesuksesan suatu proyek
- Product — sistem yang akan dibangun
- Process — Sekumpulan *framework activities* dan *engineering tasks* agar proyek berjalan
- Project — Seluruh kerja/usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu produk

People

Pada software process, terdapat 5 tipe dari players:

- ***Senior managers, yang mendefinisikan dari masalah bisnis. (berpengaruh kuat terhadap project).***
- ***Practitioners, yang akan mengantar pada kemampuan teknik untuk engineering software.***
- ***Project (technical) managers, seseorang yang harus merencanakan, memotivasi, dan mengorganisasikan.***
- ***Customers, seseorang yang akan menspesifikasikan requirements dari software.***
- ***End users, seseorang yang berinteraksi software yang akan direleased.***

Proses

Masing-masing fungsi akan menjadi engneered dari team software melalui aktivitas framework :

- *Komunikasi customer – tugas untuk membangun komunikasi yang efektif diantara customer*
- *Planning – tugas untuk mendefinisikan resource, timelines dsb*
- *Analisis resiko – tugas untuk menerima resiko teknik dan management*
- *Engineering – tugas untuk membangun sistem aplikasi*
- *Construction dan release - installation, release control, dan customer support.*
- *Customer evaluation – tugas untuk mendapatkan feedback dari customer dan hasil evaluasi*

Process decomposition:

- *Partition the software process based on the tasks and activities*
- *memilih model software process untuk project*
- *mendefinisikan preliminary project plan berdasarkan aktivitas proses framework*

Project

Project yang komplit memerlukan beberapa tugas :


- *Mereview permintaan customer*
- *Merencanakan dan menjadwalkan secara formal, fasilitas pertemuan dengan customer*
- *Mengharapkan penelitian untuk mendefinisikan solusi dan pendekatan yang ada*
- *Menyiapkan "dokumen pekerjaan" dan agenda untuk pertemuan formal*
- *Mengharapkan terjadinya pertemuan*
- *Mengembangkan mini-spec untuk perbaikan, konsistensi, dan kelemahan pada ambiguitas*
- *Memodifikasi cakupan dokumen yang diperlukan*

Proyek Software

Faktor yang mempengaruhi hasil akhir ...

- **ukuran *(size*)**
- **batas akhir penyerahan produk (*delivery deadline*)**
- **anggaran dan beaya (*budgets and costs*)**
- **domain aplikasi**
- **teknologi yang diterapkan**
- **batasan sistem (*system constraints*)**
- **kebutuhan pengguna (*user requirements*)**
- **sumberdaya yang tersedia**

Seputar Manajemen Proyek



Mengelola

- Waktu (*Time*)
- Informasi (*Information*)
- Organisasi (*Organization*)
- Kualitas (*Quality*)
- Uang (*Money*)

DASAR-DASAR PROYEK




MANAJEMEN PROYEK (PMI) :

Adalah *ilmu dan seni* yang berkaitan dengan *memimpin dan mengkoordinir* sumber daya yang terdiri dari *manusia* dan *material* dengan menggunakan teknik pengelolahan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, *MUTU, JADWAL, dan BIAYA serta memenuhi keinginan para STAKEHOLDER*

KONSEP MANAJEMEN PROYEK (PMI) :

Definisi PMI menekankan pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalani proyek untuk memenuhi keinginan STAKEHOLDER (Individu, maupun Organisasi), serta Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelolah Proyek

PROYEK VS PROGRAM




Interactions / Stakeholders


- As a PM, who do you interact with?
- Project Stakeholders
  - Project sponsor
  - Executives
  - Team
  - Customers
  - Contractors
  - Functional managers

Sasaran Proyek dan 3 Kendala (Triple Constraint)

Setiap Proyek memiliki tujuan khusus, didalam proses pencapaian tujuan tersebut ada 3 constraint yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan Trade-off Triangle atau Triple Constraint :



Sasaran Proyek dan 3 Kendala (Triple Constraint)



End of This Session...

