Manajemen Proyek TI

Proyek?



PROYEK [1]

Proyek adalah suatu upaya atau usaha temporer atau sementara untuk menciptakan suatu produk atau jasa **yang unik**.

Proyek biasanya termasuk beberapa orang yang melakukan kegiatan yang saling berhubungan atau terkait.

Konsumen utama proyek tersebut akan tertarik pada penggunaan sumberdaya yang efektif guna penyelesaian proyek tersebut, bila dilakukan secara efisien dan tepat waktu.



Contoh Proyek

- Pembangunan gedung, pengembangan produk, pendirian usaha, setup network computer, renovasi rumah, pelaksanaan pesta pernikahan, dsb.
- Dalam dunia IT: Pengembangan perangkat lunak administrasi nilai mahasiswa, *upgrade network* perusahaan, dsb.

Persamaan antara dua kegiatan ini adalah:

- dilakukan oleh SDM;
- dibatasi oleh (pra)sarana/sumberdaya;
- direncanakan;
- dilaksanakan; dan
- terkontrol.



Definisi Proyek IT

- Suatu proyek yang membutuhkan **sumberdaya** dan/ataupun **produk teknologi informasi** dalam penyelesaiannya.
- Contoh **proyek IT**:
  - Pembangunan jaringan komputer di FST.
  - Pembuatan software untuk administrasi akademik.
  - Pembuatan perangkat e-*commerce* di suatu perusahaan eksport-import.
  - Pembuatan infrastruktur kartu ATM (*online banking*).



Question?

- Apa proyek itu pasti ?





Proyek [2]

- Proyek memasukkan ketidakpastian. Karena suatu proyek itu unik, kadang-kadang sulit untuk secara jelas mendefinisikan: sasaran proyek, estimasi berapa lama proyek tersebut selesai, atau berapa biaya yang diperlukan. Ketidakpastian ini yang menjadi alasan utama dilakukan pengelolaan proyek dalam menghadapi tantangan, terutama proyek yang memasukkan teknologi baru.

- Program adalah sekelompok proyek yang dikelola dengan cara koordinasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan dari pengelolaannya secara individu.



Atribut Proyek

- Suatu proyek mempunyai **maksud** atau **tujuan** yang **unik**. Proyek dapat dipandang dari atributnya, yaitu:
  - jangka waktu,
  - maksud,
  - kepemilikan (*ownership*),
  - sumberdaya,
  - peranan, resiko dan asumsi,
  - tugas saling ketergantungan (*interdependent tasks*),
  - perubahan organisasi, dan
  - pengoperasian dalam lingkungan yang lebih besar dari proyek itu sendiri.



Peranan

- proyek TI memerlukan individual dengan berbagai rangkaian keterampilan yang berbeda-beda.
- suatu proyek khusus pada dasarnya memerlukan unsur:
  - Manajer Proyek
  - Sponsor Proyek
  - Pakar pada Materinya (*Subject Matter Expert(s)*- SME
  - Pakar Teknis *(Technical Expert(s)*



Manajer Proyek [1]

- Manajer Proyek adalah pemimpin tim dan tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa semua pengelolaan proyek dan proses pengembangan teknis berada di tempat dan sedang dikerjakan di dalam serangkaian kebutuhan spesifik, proses yang ditentukan dan standar mutu.

- Manajer Proyek yang baik selalu kritis terhadap kesuksesan proyek. Manajer proyek bekerja dengan sponsor proyek, tim proyek, dan lain orang yang terkait dalam proyek untuk mencapai tujuan.



Manajer Proyek [2]

- Setiap proyek menghadapi hambatan dalam berbagai cara, terutama dengan lingkup, waktu dan tujuan biayanya.
- Batasan tersebut kadang-kadang disebut dalam proyek sebagai tiga hambatan (*triple constraints*).
- Untuk mencapai proyek yang sukses, manajer proyek harus memperhatikan lingkup, waktu dan biaya serta keseimbangan dari ke tiga tujuan yang seringkali bersaing ini.



Sponsor Proyek

- Sponsor proyek adalah klien, konsumen atau manajer organsasi yang akan bertindak sebagai pejuang untuk proyek dan memberikan sumberdaya organisasi dan arahan apabila diperlukan



SME

- *Subject Matter Expert(s) - SME* adalah *user* atau klien yang mempunyai *knowledg*e khusus, kepakaran khusus, atau orang yang mempunyai wawasan terhadap area fungsional khusus yang diperlukan guna mendukung proyek, seperti, misalnya organisasi menginginkan membangun suatu sistem guna mendukung keputusan pajak, maka dengan mempunyai pakar pajak dalam tim proyek akan dapat berbagi (*share*) *knowledge*-nya dan akan lebih produktif daripada mempunyai orang-orang teknis yang mencoba belajar segalanya tentang akuntansi perpajakan sambil mengembangkan sistemnya



Technical Expert

- *Technical Expert (s)* diperlukan untuk mendapatkan solusi teknis pada masalah organisasi. Pakar teknis termasuk *system analysts, system designers, network specialists, programmers, graphic srtists, trainers* dsb. Tanpa memperhatikan jabatannya, individu ini bertanggung jawab terhadap penentuan, penciptaan, pengimplementasian infrastruktur dan teknis organisasi guna mendukung produk dari proyek TI.



Visi, Misi Proyek IT

- **Visi ?**

  Suatu tujuan *(goal)* yang dituju di masa depan. Visi memberi arahan kemana perjalanan suatu proyek harus dituju

- **Misi ?**

  Aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan untuk mencapai visi

Apabila misi telah terdefinisi maka seorang manajer proyek harus mencari keseimbangan antara sumberdaya dan teknologi yang dipakai dalam pelaksaan proyek tersebut.



Question

- Bagaimana caranya mencari visi yang jelas pada proyek IT?

- Jawab :

  Bertanyalah dan adakan **wawancara** pada pihak pemberi order (seperti eksekutif pada perusahaan, dan sponsor proyek) dapat memberi jawaban akan hal ini. Selain itu diperlukan pula timbal balik dan masukan dari pihak pengguna akhir, distributor dan vendor perlengkapan IT, kebijaksanaan perusahaan serta data-data dari proyek sejenis sebelumnya.



Peran Manajer Proyek

- Peran seorang manajer proyek adalah temporer, mengingat rentang waktu proyek yang terbatas. Seorang manajer proyek bertanggung jawab atas tercapainya visi dan misi proyek, pengembangan aktivitas proyek dan kepemimpinan serta pengelolaan sumberdaya selama berlangsungnya proyek



Manajemen Proyek IT


- Suatu penerapan **pengetahuan**, **keahlian**, **perangkat** dan **teknik** dalam bidang **Teknologi Informasi** di dalam aktivitas-aktivitas proyek dengan tujuan mencapai target (prestasi) tertentu, spt: keinginan dari client, stakeholders ataupun dari tim Management kantor (atasan);


- Pencarian **titik temu** dari: ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, *requirements* dari pihak yang memberi proyek.



Project Triangle [1]

- Titik temu ini dikenal pula dengan sebutan *project triangle* (segitiga proyek), yaitu faktor-faktor yang sangat berperan dalam pelaksaan proyek.








Project Triangle [2]

- *Scope* adalah batasan dari sejauh mana project ini akan dijalankan,
- *Time* adalah batas dari waktu untuk melakukan dan harus menyelesaikan *project* itu sendiri
- *Budget* merupakan batasan dari seberapa besar sumberdaya yang dapat dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut



Diskusi



Contoh Pengerjaan

- Sebagai contoh, apabila kita akan membuat garasi motor/mobil dirumah kita, maka kita harus mendefinisikan hal tersebut sebagai suatu project internal dimana :
- Scope-nya misalnya adalah pembuatan garasi mobil berukuran 4x6 meter dengan model tipe tertutup penuh, dimana didalamnya kita tentukan pula bahan/material yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.
- Time-nya adalah pembuatan garasi dalam waktu maksimal 1 bulan kerja dan dikerjakan oleh 2 orang tukang dan waktu liburnya adalah hanya hari minggu saja.
- Budget-nya adalah sekitar 20 juta rupiah untuk membuat garasi mobil tersebut, termasuk biaya jasa tenaga 2 orang tukang dan material didalamnya.
- Dari batasan 3 hal diatas, maka kita akan mengharapkan suatu hasil yang berkualitas dari pembuatan garasi mobil tersebut (quality as a result), karena buat apa kita buat garasi mobil mahal-mahal tetapi hasilnya tidak memuaskan atau serampangan.

