Manajemen Integrasi Proyek (2)

Project Charter

- Project charter adl dokumen yg scr formal memperkenalkan eksistensi (keberadaan) suatu proyek serta menentukan arah dan manajemen proyek
- Para stakeholder kunci hrs menandatangai project charter shg mengetahui perjanjian terkait kebutuhan dan tujuan proyek
- Project charter yg telah ditandatangani mrpk keluaran pokok manajemen integrasi proyek

Pernyataan Lingkup Awal

- Pernyataan lingkup adl dokumen yg digunakan utk membuat dan memastikan pengertian lingkup proyek
- Adl sangat penting utk mencegah scope creep yaitu suatu kecenderungan lingkup proyek yg semakin membesar
- Biasanya dibuat pernyataan lingkup awal selama inisiasi proyek dan kemudian membuat detail lingkupnya sejalan dgn perkembangan proyek

Isi Pernyataan Lingkup Awal

- Tujuan proyek
- Karakteristik dan ketentuan produk atau jasa
- Batasan proyek
- Deliverables (hasil setiap tahap dlm proyek)
- Kriteria produk yg diterima
- Asumsi dan hal-hal yg menjadi rintangan proyek
- Struktur organisasi proyek
- Daftar resiko awal
- Ringkasan jadwal proyek
- Gambaran kasar besarnya estimasi biaya
- Konfigurasi manajemen yg dikehendaki
- Deskripsi persetujuan yg dikehendaki

Rencana Manajemen Proyek

- Rencana manajemen proyek adl dokumen yg digunakan utk mengkoordinasi seluruh dokumen perencanaan proyek dan utk membantu dalam memandu pelaksanaan dan pengendalian proyek

- Rencana-rencana yg dibuat dalam knowledge area yg lain mrpk bagian dari rencana manajemen proyek scr keseluruhan

Sifat-sifat Rencana Proyek

- Proyek adl unik shg rencananya jg unik
- Rencana proyek hrs
  - Dinamis
  - Fleksibel
  - Diperbaharui sejalan dgn perubahan yg terjadi
- Rencana proyek akan memandu eksekusi proyek krn akan membantu manajer proyek dlm memimpin tim dan jg dlm hal mengetahui status proyek

Elemen-elemen Umum Rencana Manajemen Proyek

- Pendahuluan atau gambaran umum proyek
- Deskripsi bgmn proyek akan diorganisasikan
- Proses-proses manajemen dan teknis yg akan digunakan
- Pekerjaan yg akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran

Analisis Stakeholder

- Analisis stakeholder adl dokumen penting mengenai informasi ttg stakeholder (bahkan kadang mrpk informasi yg sensitif), misalnya ttg:
  - Nama dan organisasi stakeholder
  - Peran stakeholder dlm proyek
  - Fakta-fakta unik mengenai setiap stakeholder
  - Tingkat pengaruh stakeholder pd proyek
  - Ketertarikan stakeholder pd proyek
  - Saran-saran utk membina hubungan dengan setiap stakeholder

Contoh Analisis Stakeholder

	Nama Stakeholder				
	Ahmed	Susan	Erik	Mark	David
Organisasi	Internal Senior Management	Tim Proyek	Tim Proyek	Vendor perangkat keras	Manajer proyek utk proyek internal yg lain
Peran dlm proyek	Sponsor proyek dan salah satu pendiri perusahaan	Ahli DNA Sequencing	Programmer senior	Supplier utk bbrp instrument perangkat keras	Saingan dlm hal memperoleh sumber daya dr perusahaan
Fakta-fakta unik	Pendiam, banyak kemauan, suka pada detail, fokus pd bisnis, lulusan Stanford (MBA)	Ph.D dlm Biologi, mudah bekerja sama, mpy anak kecil usia balita	Sangat pandai, programmer yg terbaik yg saya tahu, mpy rasa humor yg aneh	Pimpinan pendiri perusahaan, dia tahu bahwa dia bisa kaya jika proyek ini berhasil	Pria yg baik, salah satu yg tertua dlm perusahaan, mpy tiga anak yg sdg kuliah

Contoh Analisis Stakeholder (lanj.)

	Nama Stakeholder				
	Ahmed	Susan	Erik	Mark	David
Tingkat ketertarikan pd proyek	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Rendah hingga medium
Tingkat pengaruh pd proyek	Sangat tinggi; dpt membatalkan proyek	Ahli dlm hal yg sangat penting dlm proyek; sangat berpengaruh pd kesuksesan proyek	Tinggi; sangat sulit mencari penggantinya	Rendah; banyak vendor lain yg bisa dipakai	Rendah hingga medium
Saran utk membina hubungan	Sll beri informasi, biarkan dia memimpin pembicaraan, kerjakan sesuai apa katanya dan cepat	Pastikan dia melihat spesifikasinya dan pastikan dia yang memimpin tes; dia bisa mengerjakan tugasnya dari rumah	Buat dia senang shg tetap mau bekerja dlm proyek; pastikan ada banyak makanan Meksiko	Beri cukup waktu utk mengirim perangkat keras	Dia tahu proyeknya adl saingan dari proyek ini, namun saya bisa belajar banyak dari dia

Eksekusi Proyek

- Eksekusi proyek mencakup pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yg telah dideskripsikan dlm rencana manajemen proyek
- Sebagian besar waktu dan biaya biasanya digunakan dlm proses ini
- Wilayah penerapan (aplikasi) proyek berpengaruh scr langsung pd pelaksanaan proyek krn produk proyek dihasilkan selama pelaksanaan proyek

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

- Perencanaan dan pelaksanaan proyek mrpk dua hal yg sangat berkaitan dan tdk dpt dipisahkan
- Pihak-pihak yg akan mengerjakan pekerjaan hrs membantu membuat rencana
- Manajer proyek hrs memperoleh input dari tim proyek utk dpt membuat rencana yg realistis

Kepemimpinan dan Budaya yang Mendukung

- Manajer proyek hrs memimpin dgn contoh yg memperlihatkan bgmn pentingnya membuat rencana yg baik kmd melaksanakan pekerjaan sesuai rencana tsb
- Budaya organisasi dpt membantu pelaksanaan proyek dgn cara:
  - Menyediakan panduan
  - Tracking kinerja berdasarkan rencana
- Manajer proyek mungkin hrs "melanggar aturan" utk mencapai tujuan, manajer senior hrs mendukung jika mmg hal ini terpaksa dilakukan

Skills Penting utk Pelaksanaan Proyek

- Skills manajemen scr umum spt:
  - Kepemimpinan
  - Komunikasi
  - Skills politis
- Pengetahuan dan skills dlm hal produk, bisnis, dan wilayah aplikasi
- Menggunakan tools dan teknik khusus

Tools dan Teknik Pelaksanaan Proyek

- Metodologi manajemen proyek. Para manajer proyek yg tlh berpengalaman percaya bhw cara yg plg efektif utk memperbaiki manajemen proyek adl dgn mengikuti metodologi yg menggambarkan apa yg hrs dilakukan dlm menjalankan proyek dan bgmn cara melakukannya
- Sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak utk manajemen proyek ada di pasaran bahkan yg dpt di akses via internet

Memantau dan Mengendalikan Pekerjaan Proyek

- Perubahan adl suatu hal yg pasti dlm proyek shg sangat penting utk membuat dan mengikuti proses utk memantau dan mengendalikan perubahan tsb
- Memantau pekerjaan proyek mencakup mengumpulkan, mengukur, dan menyebar-luaskan informasi kinerjanya
- Dua keluaran penting dr proses pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek mencakup rekomendasi tindakan koreksi dan tindakan prevenntif

Kendali Perubahan Terintegrasi

- Tujuan:
  - Mempengaruhi faktor-faktor yg menyebabkan perubahan utk memastikan perubahan tsb menguntungkan
  - Memastikan bahwa perubahan mmg terjadi
  - Mengatur perubahan itu sendiri
- Sebuah baseline adl rencana manajemen proyek yg telah disetujui ditambah dgn perubahan-perubahan yg juga telah disetujui

Dari Media

SLOC (Salt Lake Organizing Committee) memperoleh Project of the Year Award krn bisa menyelenggarakan pertandingan kelas-dunia.

Lima tahun sblm pertandingan Olympic Winter Games and Paralympics 2002, SLOC menggunakan Primavera Software-based System dgn cascading color-coded WBS utk mengintegrasikan perencanaan.

Kendali Perubahan pd Proyek IT

- Pandangan kuno: Tim proyek hrs berusaha keras utk melakukan pekerjaan tepat spt rencana, tepat waktu, dan sesuai anggaran
- Permasalahan: Stakeholder jarang sekali menyetujui scr langsung mengenai lingkup proyeknya, estimasi waktu dan biaya tdk akurat
- Pandangan modern: Manajemen proyek mrpk suatu proses komunikasi dan negosiasi scr berkelanjutan
- Penyelesaian: Perubahan seringkali menguntungkan, dan tim proyek hrs merencanakannya

Sistem Kendali Perubahan

- Sebuah proses yang terdokumentasi scr formal yg menggambarkan kapan dan bgmn dokumen-dokumen dan pekerjaan proyek berubah
- Mendiskripsikan siapa yg berwenang utk membuat perubahan dan bgmn caranya

Change Control Boards (CCBs)

- Sekelompok orang yg scr formal bertanggung jawab utk menyetujui atau menolak perubahan dlm suatu proyek
- CCBs menyediakan panduan utk mempersiapkan permintaan perubahan, mengevaluasi permintaan perubahan, dan mengatur implementasi dari perubahan yg telah disetujui
- CCBs mencakup stakeholder dari seluruh organisasi

Change Control Boards (CCBs)

- CCBs dpt melakukan pertemuan, jika CCBs jarang melakukan pertemuan maka perubahan dpt memakan waktu yg lama
- Peraturan lain yg biasa digunakan:
  - Aturan 48 jam: tim proyek membuat keputusan utk perubahan dan mpy wkt 48 jam utk mdptkan persetujuan dr manajemen tertinggi.
  - Aturan lain mendelegasikan perubahan kpd level manajemen paling bawah

Menutup Proyek

- Utk menutup proyek mk semua aktivitas hrs diselesaikan, mentransfer pekerjaan (baik yg terselesaikan maupun yg dibatalkan) kpd pihak yg sesuai atau berwenang
- Keluaran meliputi:
  - Prosedur penutupan scr administrasi
  - Prosedur kontrak penutupan
  - Produk atau jasa akhir atau hasil akhir
  - Update asset organisasi

Menggunakan Software dlm Manajemen Integrasi Proyek

- Bbrp tipe sofware yg dpt digunakan:
  - Word processing utk membuat dokumen
  - Presentation software utk membuat presentasi
  - Spreadsheets atau databases
  - Communication software utk memfasilitasi komunikasi misalnya mll email
  - Project manajemen software